

Uashkamitatau Nutshimit:

Nettoyons le territoire

Restauration de
sites abandonnés et
formation itinérante
dans le secteur
minier



IDDPNQL
FNQLSDI



Table des matières

Le projet en quelques mots	4
Résultats et grandes réalisations	4
Politique d'approvisionnement : priorité accordée aux Premières Nations	13
Tshinashkumitnan / Nous aimerions remercier sincèrement	14
Retombées, au-delà des chiffres!	15
Principaux défis surmontés	16
Financement	16
Recommandations : reconnaître le rôle à jouer des Premières Nations au sein du FDE	17

Le projet en quelques mots

La Nation innue et notre équipe travaillent depuis 2018 à un projet de démantèlement de sites abandonnés sur le Nitassinan. Ensemble, les Premières Nations de Uashat Mak Mani-Utenam, Matimekush - Lac John, Ekuanitshit, Pessamit, Nutashkuan, Essipit et l'équipe de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) avons nettoyé 38 sites dans le Nutshimit.

Plus de 200 membres des communautés ont profité de formations itinérantes dans le domaine minier ou de la contamination, également mises sur pied dans le cadre du projet.


Résultats et grandes réalisations

Au total ce sont :

196 sites abandonnés identifiés grâce aux utilisateurs du territoire des communautés

108 sites visités

38 sites nettoyés par nos équipes terrain



Voici cinq exemples de
démantèlements de sites avec
des défis logistiques importants :

Lac Aiapeuathik

Ancien campement de
prospection minière

TOTAL ESTIMÉ :

5,39 tonnes de matières incluant 50 barils de 45
gallons, dont 12 pleins d'hydrocarbure

Le Lac Aiapeuathik est uniquement accessible par
voie aérienne ou par motoneige. Il se situe à plus
de 70 km au nord de Havre-Saint-Pierre. Il est le
premier site nettoyé en 2019 avec la communauté
d'Ekuanitshit. L'hélicoptère a transporté les matières
avec des élingues sur 15 km, du site jusqu'à la route
de la Romaine. Les matières ont ensuite pris la route
vers Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles.

Avant



Après



Lac Vital

Ancienne pourvoirie

TOTAL :


10,65 tonnes de matières retirées du site

La localisation isolée du lac Vital limite son accès à
l'utilisation du train, du VTT, du transport aérien et
aux embarcations nautiques. Le site se situe à plus de
150 km au nord de Sept-Îles. Les travaux ont eu lieu
en trois étapes avec différentes équipes de travail
de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Le
démantèlement a débuté en 2020 et a terminé en 2022. L'hélicoptère a transporté les matières, en les
élinguant du Lac Vital jusqu'au millage 102.5. Le train
de la compagnie minière IOC Rio Tinto (QNS & L) les
a ensuite redescendues vers le sud.


*J'ai aimé partir dans le bois et
pelleter la neige en plus de brûler un
ancien bâtiment. Je recommencerais
volontiers avec une bonne équipe
comme celle que j'ai eue sur le terrain.*

Bradley McKenzie – Technicien en démantèlement
des sites et membre de la communauté
de Uashat Mak Mani-Utenam


Avant



Pendant



Après



Youri au millage 142

Ancienne pourvoirie

TOTAL ESTIMÉ :

10 conteneurs de 40 verges, de nombreux véhicules hors d'usage incluant un autobus et de la machinerie lourde (chargeur)

Le site est situé à plus de 225 km au nord de Sept-Îles. L'accès se fait uniquement par train ou encore par voie aérienne. Les travaux ont eu lieu en 2021 avec la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam et la compagnie Nishk Construction. Les travaux ont été effectués avec une pelle mécanique de 27 tonnes et un camion 30 tonnes. Le train de travail de IOC - QNS & L a transporté la machinerie lourde vers le site puis a récupéré les matières pour les gérer à Sept-Îles.



Après



Avant



Pendant

Dépotoir près du Lac John

Ancien dépotoir de carcasses de véhicules

TOTAL :

72 tonnes de matières résiduelles gérées hors site et 120 pneus

Ce dépotoir de carcasses, nettoyé en 2023, se trouve en périphérie de la communauté de Matimekush - Lac John. L'entreprise Transport Montagnais a soutenu notre équipe dans l'exécution des travaux. Cette entreprise appartenant au conseil de bande de la Nation Innu de Matimekush - Lac John a fourni le personnel, la machinerie lourde, les conteneurs et leur transport. L'écocentre Tricomm, cogéré par Matimekush - Lac John, Kawawachikamach et la ville de Schefferville, a réceptionné et géré les matières.



Lac Éon

Ancien site de Transport Canada



TOTAL :

15,25 tonnes de matières retirées du site

Ce site, situé à plus de 180 km au nord de Havre-Saint-Pierre, est accessible uniquement en motoneige ou par voie aérienne. Les travaux de nettoyage entrepris en partenariat avec les communautés de Uashat Mak Mani-Utenam et Nutashkuan ont eu lieu en 2023. La compagnie Nishk Construction a également pris part aux travaux. L'équipe, divisée en deux groupes, a simultanément nettoyé le site du lac Éon et trié les matières au camp Mista (campement d'Hydro-Québec). Innukoptère a élingué les matières entre les deux campements. Une fois pleins, les conteneurs ont emprunté la route du camp Mista jusqu'à Sept-Îles, chez AIM-Recyclage. La présence d'amiante dans les bâtiments a paralysé leurs démantèlements. Ils sont par conséquent demeurés sur place.



Pour les 38 sites,
nous avons au total retiré :

228,75 tonnes + 20 à 25 conteneurs de 40 verges de débris

+ de 75 véhicules hors d'usage de tout genre

Plusieurs centaines de barils de 45 gallons dont plusieurs, encore pleins



Le financement FDE a également permis de développer un volet de formation itinérante dans le domaine minier, le domaine de la contamination environnementale ainsi que des formations pour la préparation au terrain.



AU TOTAL :

- **41** communautés des Premières Nations au Québec ont pu bénéficier d'un accès à une ou l'autre des formations (mines et contamination)
- **+ de 200** membres des communautés formées
- **8** outils et formations développés
- **5** événements permettant de la formation, des échanges et du réseautage
- **13** projets d'accompagnement (recherche documentaire et synthèse, rencontre de consultations, etc.)
- **6** formations pré terrain offertes

Les résultats démontrent l'atteinte des objectifs initiaux soit de:

- 1- Fournir de la formation sur mesure aux communautés des Premières Nations.
- 2- Cartographier les sites abandonnés sur les territoires ancestraux des Premières Nations.
- 3- Procéder au démantèlement des sites identifiés.

Politique d'approvisionnement

Priorité accordée aux Premières Nations

La réussite du projet repose sur l'expertise autochtone. Les experts du territoire et travailleurs proviennent des communautés avec lesquelles nous travaillons. Les contrats privilégient les entrepreneurs locaux des Premières Nations. Nos équipes s'assurent également de prioriser les compagnies de transports affiliées aux partenaires, les hôtels, les traiteurs, la traduction, la location de salle et de matériel, ainsi que les prix de présence de commerces locaux.

AU TOTAL, CE SONT :

- + de **40** membres des Premières Nations embauchés pour les travaux terrain
- + de **50** contrats octroyés à des compagnies ou organisations autochtones

J'ai adoré travailler sur le projet et mon expérience! Je trouve que c'est bon pour le territoire et l'environnement. Ça donne un bon exemple pour la population et amène un plus grand respect au territoire. Je continuerais certainement si j'en avais la chance.

Billy Jean-Pierre – Technicien en démantèlement des sites et membre de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam



Tshinashkumitnan

Nous aimerions remercier sincèrement:

Les familles qui nous ont accueillis sur leur territoire

Le Musée Shaputuan et les services techniques d'Innu TakuaiKAN Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM)

Le Bureau territoire et ressources (Pessamit)

Le Conseil de la Nation Innu de Matimekush - Lac John (NIMLJ)

The Naskapi Nation of Kawawachikamach

Le Conseil des Innu de Ekuanitshit

Le Conseil de la Première nation des Innus d'Essipit

Le Conseil des Innu de Nutashkuan

Le Centre régional d'éducation des adultes (CRÉA) de Uashat Mak Mani-Utenam

IOC RIO TINTO et QNS & L¹

Innuoptères

Les experts des territoires et travailleurs des communautés

Nishk Construction

Uanan Expert Conseil

Terrassement Katekass

L'écocentre Tricomm

Les hôtels de chaque communauté (Innutel - Rodeway Inn, Schefferville, Vacances Essipit, Quality Inn - Sept-Îles)

Les traiteurs, cuisiniers.ières dans chaque communauté

Les aînés pour la traduction simultanée

Les salles communautaires : Maison de la culture Innue - Ekuanitshit, Musée Shaputuan - Uashat, Centre d'affaires - Pessamit, Ancienne salle communautaire et école Kanatamat - Matimekush - Lac John)

Tous les petits et gros commerces qui nous ont permis d'offrir des prix de présences

La corporation Mushuau Nipi

La ville de Sept-Îles

Hydro-Québec

Retombées, au-delà des chiffres!

Environnement

Du point de vue environnemental, les retombées du projet sont énormes. La préservation de plusieurs hectares de territoire et de cours d'eau (ex. rivière Moisie), la sensibilisation à l'impact des déchets et la surveillance accrue par les familles utilisatrices du territoire sont des exemples témoignant du succès du projet.

Culture

La préservation de la culture est au coeur du projet. Les séjours dans le Nutshimit effectués par les jeunes et moins jeunes ont permis les échanges et la valorisation des savoirs et connaissances traditionnelles. Les nettoyages en territoire ont favorisé la réappropriation de plusieurs sites culturellement importants et la préservation des ressources indispensables aux Premières Nations. La valorisation des emplois alliant culture et environnement s'inscrit également parmi les belles réussites du projet.

Économie

Les retombées économiques se chiffrent en nombre de postes créés, en contrats octroyés et en nombre de membres des communautés formés. Elles prennent aussi la forme de prévention d'incidents et de catastrophes environnementales coûteuses, de création d'outils transposables pour l'ensemble des communautés et de contributions en nature de partenaires privés.



¹ Rio Tinto a gagné le prix 2024 d'Excellence environnementale Vers le développement minier durable de l'Association minière du Canada pour sa contribution au projet.



Principaux défis surmontés

La réalisation de tout projet terrain comporte son lot de défis. Les six années de réalisation du projet ont forcé notre équipe à s'armer de créativité, de flexibilité, de patience et de débrouillardise. En effet, nous avons dû faire face à des défis logistiques importants, car la majorité des sites nettoyés se trouvent en milieu éloigné sur un territoire sans accès routier, sans infrastructures, sans service et sans électricité. Le projet a évolué au travers de délais gouvernementaux incontrôlables, de nombreux aléas météorologiques, des feux de forêt sans précédent au Québec, et ce, sans compter la pandémie mondiale de Covid-19. Bref, notre équipe est particulièrement fière de la réalisation de ce projet dans un contexte d'autant plus particulier que sont les six dernières années.



Financement

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador a reçu un financement de 1,6 million de dollars provenant du Fond pour dommages à l'environnement (FDE) d'Environnement et Changement climatique Canada. L'argent provient de l'amende de Cliff Natural Resources (2015) pour des infractions commises sur le territoire des Innus (Nitassinan), soit la région ciblée par le projet.

Recommandations :

Reconnaître le rôle à jouer des Premières Nations au sein du FDE

Les Premières Nations ont un rôle de premier plan à jouer dans le processus FDE. Le gouvernement fédéral doit reconnaître à travers la gestion de ce fonds, l'importance et l'expertise autochtone en prévention, en surveillance et en restauration du territoire.

Rôles des Premières Nations

Les infractions commises par les compagnies alimentant le Fonds pour dommages à l'environnement ont lieu sur les territoires ancestraux des Premières Nations.

Les Premières Nations devraient :

- Être les premières à accéder à ce fonds.
- Faire partie de la gouvernance du fonds.
- Déterminer les bénéficiaires du financement pour les futurs projets.

Type de financement


Le mode de financement du projet de formateur itinérant et de restauration est un modèle à privilégier. Les fonds de l'amende sont dirigés, sans appel compétitif et destinés aux projets menés par les Premières Nations.

Assurer la suite des nettoyages

Le travail sur le Nitassinan n'est pas terminé. Plus de 100 sites sont à nettoyer. Le FDE doit assurer la continuité des nettoyages à venir.

J'ai été témoin des sites abandonnés par le passé et je me demandais comment on pourrait les nettoyer. Justement l'IDDPNQL arrive avec le projet de restauration des sites abandonnés, ce qui nous a donné un bon coup de main et j'ai adoré le professionnalisme de l'IDDPNQL. Je continuerais à 200% le projet pour en faire dix fois plus.

Gloria Vollant – Consultante innu aitun pour ITUM et membre de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam





**IDDPNQL
FNQLSDI**

www.iddpnql.ca
info@iddpnql.ca

174, rue Chef-Aimé-Romain
Wendake (Québec)
G0A 4V0

Téléphone : 418 843-9999
Télécopieur : 418 843-3625